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ABSTRAK 
 
 Dalam suatu pekerjaan, terutama pada pekerjaan-pekerjaan dengan volume besar serta dikejar 
target penyelesaiannya peran alat berat sangat berpengaruh. Untuk itu dalam penggunaan alat berat 
tersebut seharusnya pihak pelaksana maupun perencana sudah dapat mengira-ngira berapa produksi 
tiap jam maupun tiap harinya, agar target pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Perencanaan 
matang dalam hal pemilihan jenis dan jumlah alat berat serta metode pelaksaanannya baik secara 
individu atau gabungan yang akan digunakan suatu proyek, artinya fungsi dan guna alat harus sesuai 
dengan kondisi medan kerja, kondisi peralatan dan kondisi pemeliharaan. Perencanaan yang kurang baik 
akan mengakibatkan bermacam persoalan dan masalah yang menjurus pada kerugian atau penggunaan 
dana yang kurang bermanfaat dan kesulitan kesulitan lainnya. Selain tentang perencanaan yang matang, 
perhitungan investasi alat pun juga sangat berpengaruh dalam kelancaran operasional alat tersebut. 
Investasi alat yang dimaksud adalah dimana pembiayaan operasinya ditanggung oleh alat itu sendiri, 
yang artinya apabila alat tidak berproduksi maka itu merupakan kerugian. Alat Berat yang berbagai 
macam serta fungsinya, pada dasarnya produksi alal-alat berat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antar 
lain : kondisi kemampuan alat, kapasitas blade atau bucket, kondisi material, waktu siklus, kondisi kerja, 
kondisi operasi, dan faktor operator. Penelitian ini dilakukan pada proyek Pengaspalan Jalan Sepunggur 
– Gunung Tinggi Kabupaten, Tanah Bumbu yang merupakan jalan penghubung dari jalan lintas provinsi 
ke kantor bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Metode yang digunakan dalam pengerjaan dan 
pengumpulan data pada tugas akhir ini adalah metode deskripsi dan kepustakaan. Metode deskriptif 
adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu 
sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode kepustakaan merupakan 
pengumpulan data dari buku, artikel dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan materi penulisan. 
Dengan volume pekerjaan LPA dan LPB jalan sebesar 8640 M3 didapat Produksi Komatsu wheel loader 
sebanyak 438,934 m³/hari, motor grader 888,3 m³/hari, dan excavator 1496,88 m³. Sedangkan untuk 
alat berat merk Caterpillar produksi wheel loader sebanyak 351,148 m³/hari, motor grader 1.065,96 
m³/hari, dan excavator 2494,8 m³/hari. Jumlah kebutuhan alat berat untuk merk Caterpillar dan 
Komatsu memilik nilai yang sama yaitu, Wheel Loader sebanyak 2 unit, Motor Grader sebanyak 1 unit, 
dan Hydraulic Excavator sebanyak 1 unit.  
 
Kata Kunci : Alat Berat, Produksi, Biaya 
 
PENDAHULUAN 
 Dalam suatu pekerjaan, terutama pada 
pekerjaan-pekerjaan dengan volume besar 
serta dikejar target penyelesaiannya peran 
alat berat sangat berpengaruh. Untuk itu 
dalam penggunaan alat berat tersebut 
seharusnya pihak pelaksana maupun 
perencana sudah dapat mengira-ngira 
berapa produksi tiap jam maupun tiap 
harinya, agar target pekerjaan sesuai 
dengan waktu yang ditentukan. 
Perencanaan matang dalam hal pemilihan 
jenis dan jumlah alat berat serta metode 
pelaksaanannya baik secara individu atau 
gabungan yang akan digunakan suatu 
proyek, artinya fungsi dan guna alat harus 
sesuai dengan kondisi medan kerja, kondisi 
peralatan dan kondisi pemeliharaan. 
Perencanaan merupakan hal yang sangat 
penting dari pelaksanaan untuk mencapai 
produk yang diinginkan. Perencanaan yang 
kurang baik akan mengakibatkan 
bermacam persoalan dan masalah yang 
menjurus pada kerugian atau penggunaan 
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dana yang kurang bermanfaat dan 
kesulitan kesulitan lainnya. 
Selain tentang perencanaan yang matang, 
perhitungan investasi alat pun juga sangat 
berpengaruh dalam kelancaran operasional 
alat tersebut. Investasi alat yang dimaksud 
adalah dimana pembiayaan operasinya 
ditanggung oleh alat itu sendiri, yang 
artinya apabila alat tidak berproduksi maka 
itu merupakan kerugian. Alat Berat yang 
berbagai macam serta fungsinya, pada 
dasarnya produksi alal-alat berat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antar 
lain : kondisi kemampuan alat, kapasitas 
blade atau bucket, kondisi material, waktu 
siklus, kondisi kerja, kondisi operasi, dan 
faktor operator. 
Dalam proyek pengaspalan jalan 
Sepunggur-Gunung Tinggi, Kabupaten 
Tanah Bumbu peran alat berat sangat 
berperan penting. Mulai dari awal 
pekerjaan hingga tahap penyelesaiannya, 
maka dari itu efisiensi produksi alat berat 
harus sesuai dengan rencana selain agar 
pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi 
target, efisiensi alat berat juga 
berpengaruh dalam investasi alat tersebut. 
Pada awal pekerjaan alat berat yang ada di 
lapangan sempat mengganggur dan 
akhirnya investasi dari alat tersebut tidak 
efisien. (Rocmanhadi, 1982. Halaman 3) 
  
Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah dari penelitian ini 
adalah: 
1. Berapa kapasitas produksi alat berat 
yang digunakan untuk pekerjaan lapis 
pondasi aggregat kelas A dan C? 
2. Berapa kebutuhan alat yang akan 
digunakan untuk pekerjaan lapis 
pondasi aggregat kelas A dan C? 
 
Tujuan dan Manfaat 
 Tujuan dari penelitian ini antara lain: 
1. Menghitung produksi alat berat yang 
digunakan 
2. Menghitung kebutuhan alat berat yang 
digunakan  
  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Excavator 
 Excavator adalah alat untuk menggali 
daerah yang letaknya di bawah kedudukan 
alat, dapat menggali dengan kedalaman 
yang teliti serta dapat digunakan sebagai 
alat pemuat bagi dump truck. Gerakan 
excavator dalam beroperasi terdiri dari:  
a. Mengisi bucket (land bucket)  
b. Mengayun (swing loaded)  
c. Membongkar beban (dump bucket)  
d. Mengayun balik (swing empty) 
 
Wheel Loader  
 Wheel loader adalah traktor beroda 
ban, serba guna dan memiliki kemampuan 
traksi yang besar. Wheel loader digunakan 
untuk bermacam-macam pekerjaan seperti 
menggali, mendorong, mengurug dan 
mengangkut. Pada kondisi tanah yang 
sangat lunak (liat berlumpur), jarak 
pemindahan yang efektif adalah sampai 
sejauh 100 meter dan tinggi angkat bucket 
setinggi 2,5 – 5 meter.  
Untuk menggerakkan bucket, Loader 
sekarang banyak dibuat dengan kendali 
hidraulik dan dilengkapi dengan tangan-
tangan (arms) yang kaku. Untuk kapasitas 
munjung penuh dari bucket sangat 
bervariasi :  - 24 cuyd. Oleh sebab itu 
Loadeujior berukuran 5 cuyd lah yang 
paling banyak dioperasikan. Bucket 
terpasang secara permanent pada traktor, 
yang ukurannya disesuai kan dengan 
traktornya agar bila bucket diisi penuh 
traktor tidak terguling kedepan Sebagai 
contoh, bila kapasitas bucket B dengan 
faktor keamanan terhadap guling 2, maka 
berat loader T = 2B dan diperbesar 40 % - 
60 % (rata-rata 50 %), dgn demikian berat 
traktor harus 1,5 T atau kira-kira 3 kali 
berat bucket dalam keadaan penuh.  
Bucket Loader direncanakan dapat 
membongkar muatan sampai ke tinggian 8 
- 15 feet (kaki), ketinggian ini cukup aman 
diangkat ke atas Truck. Antara posisi 
membongkar dan memuat diperlukan jarak 
tertentu. Keharusan adanya jarak ini sering 
kali menimbulkan masalah, maka bila jarak 
itu terbatas, biasanya digunakan 
traxcavator (crawler tractor) yang sifatnya 
lebih fleksibel. Loader paling sering 
digunakan untuk membersihkan lapangan, 
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baik sebelum atau sesudah pekerjaan 
selesai, dan akan bekerja optimal pada 
posisi datar. Juga kadang dijumpai pada 
kombinasi Dozer – Loader dan Dumptruck 
untuk bahan hasil galian atau untuk 
timbunan. Fungsi lainnya untuk menggali 
pondasi sementara yang agak lebar, sesuai 
badan traktornya. Dapat pula digunakan 
untuk mengangkat material hasil ledakan , 
tempat pengambilan batu, dll. Pada 
pekerjaan ini, wheel loader bersifat serba 
guna dapat melakukan tugas-tugas antara 
lain sebagai berikut: 
a. Pembersihan lapangan atau lokasi 
pekerjaan (land clearing)  
b. Penggusuran tanah dalam jarak dekat  
c. Meratakan timbunan tanah dan mengisi 
kembali galian-galian tanah  
d. Menyiapkan bahan-bahan dari tempat 
pengambilan material  
e. Mengupas tanah bagian atas yang jelek 
(stripping)  
f. Meratakan permukaan atau 
menghaluskan permukaan bidang rata 
disebut finishing  
Penggunaan Loader : 
Front-End Loader umumnya dipakai untuk 
melaksanakan pekerjaan : 
a. Loading. 
Sebagian besar pemakaian loader 
dipergunakan untuk keperluan loading di 
mana dalam pelaksanaan loading ini lebih 
menguntungkan digunakannya A 49 wheel 
loader type. Pekerjaan loading ini terdiri 
dari penyekopan, mengangkat, berputar 
dan penumpahan material yang dapat 
berupa pasir, kerikil, crushed stone atau 
shaft rock, baik dari stock pile atau ke 
dalam alat pengangkut. 
b. Hauling. 
Rubber tired loader sangat baik untuk 
pemindahan material lepas pada jarak 
pendek kea lat pengangkut, hoppers dan 
sebagainya. Kemampuan bergerak mundur 
dengan kecepatan tinggi memungkinkan 
cycle time yang lebih pendek terutama 
untuk sudut putar lebih kecil dari 90o, 
sedang putaran sampai 180o diperlukan 
tambahan waktu 0,05 - 0,10 menit. Travel 
time tergantung dari pada kecepatan rata-
rata maju dan mundurnya untuk satu jarak 
dari terrain. 
c. Excavating. 
Crawler dan Heavy duty wheel type loader 
sangat baik pula untuk banyak pe kerjaan 
penggalian. Dalam melakukan pekerjaan 
penggalian suatu lubang dalam tanah, 
maka diperlukan jalan keluar terutama 
untuk pengangkutan hasil galian. Loader 
dalam hal ini lebih menguntungkan 
daripada Dozer, karena kemampuannya 
disamping mendorong dan mengumpulkan 
material galian juga mampu untuk 
mengangkat hasil galian dan 
menumpahkannya kedalam Truck. Selain 
itu loader dapat pula dilengkapi dengan 
ripper atau scarifier, dimana alat ini dapat 
membongkar material keras baik tanah, 
batuan maupun perkerasan jalan berupa 
perkerasan biasa, aspal beton maupun PC 
concrete. 
d. Clearing dan Clear-up.  
Loader ini juga selalu dapat bertugas untuk 
mengumpulkan, mengangkat dan 
membuang sisa-sisa pembuangan ataupun 
sisa-sisa pembongkaran. Loader juga 
mempunyai kemampuan untuk 
merobohkan bangunan-bangunan kecil dan 
pohon-pohon kecil, batuan-batuan, akar-
akaran dan dapat pula diberi perlengkapan 
lainnya seperti winch. 
 
Motor Grader 
 Motor Grader merupakan alat perata 
yang memiliki berbagai kegunaan, dan 
biasanya digunakan untuk meratakan 
tanah dan membentuk permukaan tanah. 
Grader juga dapat dimanfaatkan untuk 
mencampurkan dan menebarkan tanah 
dan campuran aspal. Pada umumnya 
Motor Grader digunakan pada suatu 
proyek dan perawatan jalan. Dari 
kemampuannya bergerak Motor Grader ini 
juga sering di gunakan dalam proyek 
lapangan terbang. Dalam 
pengoperasiannya, Motor Grader 
memnggunakan blade yang disemoldboard 
yang dapat digerakkan sesuai kebutuhan 
bentuk permukaan. Gerakan yang 
dilakukanoleh blade pada Motor Grader 
sama dengan blade pada Dozer yak ni tilt, 
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pitch dan angle dengan fleksibilitas yang 
lebih besar.  
Panjang blade biasanya berkisar antara 3 - 
5 meter. Selain itu bagian depan Motor 
Grader dapat ber gerak fleksibel sesuai 
dengan kebutuhan pekerjaan. Gerakan-
gerakan bagian depan ini adalah seperti : 
Straight mode, Articulated mode dan crab 
mode. Straight mode disebut juga gerak 
lurus, memungkinkan Motor Grader untuk 
melakukan pekerjaan normal. Articulated 
mode memungkinkan bagian depan Grader 
untuk berputar pada radius kecil, sedang 
Crab mode memudahkan bagian depan 
Grader untuk melakukan pemotongan 
slope pada kanal atau saluran irigasi 
walaupun bagian belakang grader tetap 
berada pada permukaan datar. 
Motor grader adalah alat berat kontruksi 
yang khusus dibuat untuk keperluan 
perataan permukaan sesuai dengan 
spesifikasi yang ketat. 
Fungsi/penggunaan motor grader : 
a. Membuat suatu bidang permukaan 
yang rata, memenuhi syarat kemiringan 
tertentu baik kedepan maupun kesamping. 
Setelah finished grading, maka biasanya 
lapisan yang bersangkutan sudah tidak 
memerlukan pekerjaan penyelesaian 
lainnya, sehingga grading ini merupakan 
tahap akhir setelah selesai pemadatan 
yang sempurna. 
b. Menebar rata (spreading). Salah satu 
kemampuan grader adalah pembuatan 
lapisan-lapisan yang rata dengan ketebalan 
tertentu. 
c. Mencampur bahan. Kegunaan lain 
adalah sebagai pencampur bahan ditempat 
(mixed in place) yang bila dapat dilakukan 
dengan baik dan teliti, dapat menghasilkan 
campuran yang cukup baik. 
d. Memotong tebing sepanjang jalan 
(bank cutting). Apabila pembuatan jalan 
dilakukan dengan pemotongan tanah, 
maka pada kiri/kanan atau sebelah jalan 
akan terjadi tebing yang kadang-kadang 
cukup curam. Tugas cutting adalah 
pekerjaan bulldozer atau alat lainnya, dan 
disini grader berfungsi sebagai pembentuk 
tebing, yang dalam pelaksanaannya sangat 
dipengaruhi oleh keterbatasan jarak 
jangkau blade. 
e. Menggali saluran tepi jalan. Bentuk 
profil selokan yang paling mudah dibuat 
oleh motor grader adalah ditch yaitu 
membentuk sudut terbuka keatas. 
f. Memelihara jalan kerja. Motor grader 
merupakan alat yang tepat untuk 
digunakan dalam pemeliharaan jalan kerja 
yang sudah diberikan perkerasan berupa 
kerikil/pasir ataupun bahan-bahan 
stabilitas lainnya. 
 
Dump Truck  
 Dump truck termasuk alat berat 
berupa kendaraan yang dibuat khusus 
untuk alat angkut karena kelebihannya 
dalam kecepatan, kapasitas dan fleksibel. 
Sebagai alat angkut, dump truck mudah 
dikoordinasikan dengan alat-alat lain (alat 
gali dan alat pemuat). Kapasitas dump 
truck yang dipilih harus berimbang dengan 
alat pemuatnya (excavator). Jika 
perbandingan kurang proporsional, maka 
ada kemungkinan alat pemuat ini banyak 
menunggu atau sebaliknya. Perbandingan 
yang dimaksudkan yaitu antara kapasitas 
truck 4 @ 5 : 1 atau dengan kata lain 
kapasitas truck 4 @ 5 kali kapasitas alat 
pemuat. 
 
Asphalt mixing plant/AMP 
 AMP (unit produksi campuran 
beraspal) adalah seperangkat peralatan 
mekanik dan elektronik dimana agregat 
dipanaskan, dikeringkan dan dicampur 
dengan aspal untuk menghasilkan 
campuran beraspal panas yang memenuhi 
persyaratan tertentu .  AMP dapat terletak 
di lokasi yang permanen atau berpindah 
dari satu tempat ke tempat lain. Apabila 
ditinjau dari jenis cara memproduksi 
campuran beraspal dan kelengkapannya, 
ada beberapai jenis AMP , yaitu:  
a. AMP jenis takaran (batch plant)  
b. AMP jenis drum pencampur (drum 
mix)  
c. AMP jenis menerus (continuous plant)  
Namun secara umum kebanyakan AMP 
dikategorikan atas jenis takaran 
(timbangan) atau jenis drum pencampur. 
Perbedaan dalam hal kelengkapan dari 
kedua jenis AMP tersebut adalah; AMP 
jenis takaran dilengkapi saringan panas 
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(hot screen), bin panas (hot bin), 
timbangan (weight hopper) dan 
pencampur (pugmill/mixer) sedangkan 
pada AMP jenis pencampur drum 
kelengkapan tersebut tidak tersedia. 
Tentunya kedua jenis AMP tersebut juga 
mempunyai persamaan yaitu sama-sama 
dilengkapi bin dingin, pengontrol dan 
pengumpul debu serta pencampur.  
Bagian-bagian AMP jenis timbangan adalah 
:  
a. Bin dingin (cold bins)  
b. Pintu pengatur pengeluaran agregat 
dari bin dingin (cold feed gate) 
c. Sistem pemasok agregat dingin (cold 
elevator)  
d. Pengering (dryer)  
e. Pengumpul debu (dust collector)  
f. Cerobong pembuangan (exhaust stack)  
g. Sistem pemasok agregat panas (hot 
elevator)  
h. Unit ayakan panas (hot screening unit)  
i. Bin panas (hot bins)  
j. Timbangan Agregat (weigh box)  
k. Pencampur (mixer atau pugmill)  
l. Penyimpanan bahan pengisi (mineral 
filler storage)  
m. Tangki aspal (hot asphalt storage)  
n. Sistem penimbangan aspal (aspal 
weigh bucket) 
Gambar  1.  AMP jenis takaran ( batch plant ) 
tampak samping 
(Sumber: literatur teknik jalan) 
 
 
Gambar 2.2 Tampak atas AMP 
(Sumber: literatur teknik jalan) 
 
Manajemen Alat Berat  
Manajemen pemilihan dan 
pengendalian alat berat adalah proses 
merencanakan, mengorganisir, memimpin 
dan mengendalikan alat berat untuk 
mencapai tujuan pekerjaan yang 
ditentukan. Beberapa faktor yang harus 
diperhatikan dalam pemilihan alat berat, 
sehingga kesalahan dalam pemilihan alat 
dapat dihindari, antara lain adalah:  
a) Fungsi yang harus dilaksanakan. Alat 
berat dikelompokkan berdasarkan 
fungsinya, seperti untuk menggali, 
mengangkut, meratakan permukaan  
b) Kapasitas peralatan. Pemilihan alat 
berat didasarkan pada volume total 
atau berat material yang harus 
diangkut atau dikerjakan. Kapasitas 
alat yang dipilih harus sesuai sehingga 
pekerjaan dapat diselesaikan pada 
waktu yang telah ditentukan  
c) Cara operasi. Alat berat dipilih 
berdasarkan arah (horisontal maupun 
vertikal) dan jarak gerakan, kecepatan, 
frekuensi gerakan  
d) Pembatasan dari metode yang dipakai. 
Pembatasan yang mempengaruhi 
pemilihan alat berat antara lain 
peraturan lalu lintas, biaya, dan 
pembongkaran. Selain itu metode 
konstruksi yang dipakai dapat 
membuat pemilihan alat dapat 
berubah  
e) Ekonomi. Selain biaya investasi atau 
biaya sewa peralatan, biaya operasi 
dan pemeliharaan merupakan faktor 
penting didalam pemilihan alat berat  
f) Jenis proyek. Ada beberapa jenis 
proyek yang umumnya menggunakan 
alat berat. Proyek-proyek tersebut 
antar lain proyek gedung, pelabuhan, 
jalan, jembatan, irigasi, pembukaan 
hutan, dam.  
g) Lokasi proyek. Lokasi proyek juga 
merupakan hal lain yang perlu 
diperhatikan dalam pemilihan alat 
berat. Sebagai contoh lokasi proyek di 
dataran tinggi memerlukan alat berat 
yang berbeda dengan lokasi proyek 
didataran rendah  
52 JURNAL REKAYASA SIPIL / Vol 2 No 1 - FEBRUARI 2014  ISSN 2337-7720 
 
h) Jenis dan daya dukung tanah. Jenis 
tanah di lokasi proyek dan jenis 
material yang akan dikerjakan dapat 
mempengaruhi alat berat yang akan 
dipakai. Tanah dapat dalam kondisi 
padat, lepas, keras, atau lembek  
i) Kondisi lapangan. Kondisi dengan 
medan yang sulit dan medan yang baik 
merupakan faktor lain yang 
mempengaruhi pemilihan alat berat.  
j) Selain itu hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam menyusun rencana 
kerja alat berat antara lain:  
k) Volume pekerjaan yang harus 
diselesaikan dalam batas waktu 
tertentu  
l) Dengan volume pekerjaan yang ada 
tersebut dan waktu yang telah 
ditentukan harus ditetapkan jenis dan 
jumlah alat berat yang diperlukan 
untuk menyelesaikan pekerjaan 
tersebut. 
m) Dengan jenis dan jumlah alat berat 
yang tersedia, dapat ditentukan berapa 
volume yang dapat diselesaikan, serta 
waktu yang diperlukan 
 
Kapasitas Produksi Alat Berat  
Menurut bahan kuliah Alat berat dan 
PTM. 
Pada dasarnya produksi alat-alat berat 
dipengaruhi oleh beberapa factor, antara 
lain: 
a. Kondisi /kemampuan alat, menyangkut 
kapasitas alat (daya, drawbar pull, 
rimpull dan sebagainya) 
b. Kapasitas Blade atau bucket 
c. Kondisi Material, seperti mudah, sedang 
dan sulit. 
d. Kondisi medan, menyangkut ketinggian 
(altitude), temperature. 
e. Waktu siklus (Cycle time), menyangkut 
fixed time dan variable time 
f. Kondisi kerja, siang atau malam  
g. Kondisi operasi dan manajemen 
(operating condition) 
h. Faktor Operator 
Dalam pelaksanaan volume yang 
dikerjakan persiklus waktu dan jumlah 
berdasarkan dalam satu jam dam biasanya 
dalam m³/jam. 
Rumus umum dari produksi alat : 
P = q x 60/Cm x E Dimana  P
 = Produksi (m³/jam) 
q = Produksi persiklus (m³/jam) 
Cm = Waktu siklus (menit) 
E = Efisiensi kerja 
Untuk mendapatkan hasil kapasitas 
produksi yang lebih efektif, hasil kapasitas 
produksi dikalikan dengan faktor koreksi 
yaitu ffesiensi waktu (waktu mesin bekerja 
dalam 60 menit). 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan pada proyek 
Pengaspalan Jalan Sepunggur – Gunung 
Tinggi Kabupaten, Tanah Bumbu yang 
merupakan jalan penghubung dari jalan 
lintas provinsi ke kantor bupati Kabupaten 
Tanah Bumbu. Dibawah ini gambaran 
lokasi proyek tersebut. 
 
 
Gambar  2. Peta Lokasi Tampak Satelit 
(Sumber: https://maps.google.com) 
 
Metode Pelaksanaan  
Metode yang digunakan dalam 
pengerjaan dan pengumpulan data pada 
tugas akhir ini adalah: 
1. Metode Deskripsi 
Metode deskriptif adalah suatu metode 
dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, 
suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 
kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 
untuk membuat deskipsi, gambaran atau 
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lukisan secara sistematis, factual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 
serta hubungan antar fenomena yang 
diselidiki. Lebih singkatnya dengan cara 
mengobservasi keadaan di lapangan pada 
proyek  Jalan Sepunggur – Gunung Tinggi 
Kabupaten,Tanah Bumbu. 
2. Metode Kepustakaan  
Metode kepustakaan merupakan 
pengumpulan data dari buku, artikel dan 
bacaan lainnya yang berhubungan dengan 
penulisan tugas akhir ini. Tidak semua 
materi didapat dari buku, sehingga 
diperlukan materi bacaan yang banyak 
untuk melengkapi materi yang 
mengandung materi yang diperlukan, 
membaca di perpustakaan, majalah atau 
dapat juga melakukan pencarian di 
internet, semakin banyak materi 
pendukung maka akan semakin banyak 
juga pengetahuan yang didapat dan akan 
menunjang pengerjaan Skripsi ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Volume Pekerjaan 
Data Proyek: 
Tebal hamparan padat  : LPA = 0,20 M 
     LPB = 0,16 M 
Jam kerja efektif perhari  : 7 jam  
Panjang Jalan  : 4000 M 
Lebar jalan  : 6 M 
Waktu Pelaksanaan : 14 hari 
Volume pekerjaan LPA dan LPB  
= Panjang jalan x Lebar jalan x 
   Tebal hamparan 
 =  4000 x 6 x (0,20 + 0,16) 
 =  8640 M3 
Analisa Produksi Alat Berat  
Analisa Prodksi 
Whell Loader Komatsu WA180 
Kapasitas Produksi Perjam (Q):  
Q  = q x 60/Cmx E  
 = 1,275 x 60/0.915 x 0,75 
            = 62,705 m³/jam  
Produksi perhari  :  
= 62,705 x 7 jam  
= 438,934 m³/hari  
 
Motor Grader Komatsu GD 511 A 
Kapasitas Produksi Perjam(Q): 
Q = (W x V x 1000x t x E )/N 
= (6 x 5  x 1000 x 0.15 x 0.282 )/10 
= 126.9 m³/jam 
Produksi Perhari (7 jam kerja):  
= 126,9 x 7  
= 888,3 m³/hari   
 
Excavator Komatsu PC-200  
Produksi Excavator perjam  : 
Q = q x 8640/(Cm ) x E  
 = 0,99 x 8640/30 x 0,75  
 = 213.84 m³/jam  
 Produksi Excavator perhari  : 
Q  = Q x 7jam 
 = 213,84 x 7  
 = 1496,88 m³ 
 
Vibrator Roller Bomag 
Kapasitas Produksi perjam (Q) : 
Q  = (W x V x 1000x H x E )/N 
= (1.2 x 3 x 1000 x 0.84  )/12 
= 252 m² /jam  
Produksi perhari (7jam kerja)  :  
= 252 x 7 jam  
= 1764 m² / hari  
 
Dump Truck Mitsubishi PS-120 
Kapasitas Produksi Perjam(Q): 
= q x 60/Cmx E 
= 5,1 x 60/61.41 x 0,75  
= 3,73 m³/jam  
Produksi Perhari    : 
= 3,73 x 7 jam  
= 26,11 m³/hari  
 
Perhitungan Jumlah Alat 
Wheel Loader WA 180  
Waktu yang dibutuhkan = 
(volume)/(Kapasitas Produksi Alat ) = 
8640/438,934 = 19,68 ~ 20 hari  
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Jumlah alat = (waktu yang dibutuhkan) 
    / (waktu pelaksanaan) 
  =  20/14 = 1,42 ~ 2 unit 
  
Motor Grader 511 A 
Volume jalan yang di hampar 8640 m³ 
= (Volume )/(Kapasitas Produksi Alat )  
= 8640/888.3 = 9,72 ~ 10 hari  
Jumlah alat = (waktu yang dibutuhkan) 
   /(waktu pelaksanaan) 
  = 10/14 = 0,71 ~ 1 unit 
 
Hydraulic Excavator PC 200 
Waktu yang dibutuhkan = (volume) / 
(Kapasitas Produksi Alat ) = (8640) / 
(1496,88  ) = 5,77 ~ 6 hari 
Jumlah alat  = (waktu yang dibutuhkan) 
  /(waktu pelaksanaan) 
  = 6/14 =  0,42 ~ 1 unit 
 
Vibrator Roller Bomag 
Luas jalan yang di padatkan = 4000 m x 6 m 
= 24000 m²  
Waktu yang dibutuhkan = (Luas jalan yang 
di padatkan )/(Kapasitas Produksi alat ) = 
24000/1764 = 13,605 ~ 14 hari  
Jumlah Alat = (waktu yang dibutuhkan) 
   /(waktu pelaksanaan) 
  = 14/14  = 1 unit 
 
Dump Truk Mitsubishi PS-120 
Jumlah Dumptruck yang diperlukan 
menggunakan Wheel Loader : 
M = (Produksi perhari Whell Loader ) 
   /(Produksi perhari Dump Truck )  
= (438,934 )/26,11  
= 16,81 ~ 17 unit  
Jumlah Dumptruck yang diperlukan 
menggunakan Excavator PC-200 : 
M = (Produksi perhari Excavator) 
   /(Produksi perhari Dump Truck )  
= (1496,88  m³ )/26,11 
 = 57,32 ~ 58 unit 
 
 
Analisa Produksi Alat Berat Pembanding 
Wheel Loader Caterpillar 930 
Kapasitas Produksi Perjam (Q):  
Q  = q x 60/Cmx E  
= 1,02 x 60/0.915 x 0,75 
= 50,164 m³/jam  
Produksi perhari  :  
= 50,164 x 7 jam  
= 351,148 m³/hari  
 
Motor Grader Caterpillar 120 M 
Kapasitas Produksi Perjam(Q): 
Q = (W x V x 1000x t x E )/N 
= (6 x 6  x 1000 x 0.15 x 0.282 )/10 
= 152,28 m³/jam 
Produksi Perhari (7 jam kerja):  
= 152,28 x 7  
= 1.065,96 m³/hari  
 
Excavator Caterpillar 320D 
Produksi Excavator perjam  : 
Q = q x volume/(Cm ) x E  
= 1,65 x 8640/30 x 0,75  
= 356,4 m³/jam  
Produksi Excavator perhari  : 
Q  = Q x 7jam 
 = 356,4 x 7  = 2494,8 m³/hari 
 
Perhitungan Jumlah Alat Pembanding 
 Wheel Loader Caterpillar 930 
Waktu yang dibutuhkan = (volume ) 
/(Kapasitas Produksi Alat ) = 8640/351,148 
= 24,6 ~ 25 hari  
Jumlah alat = (waktu yang dibutuhkan) 
   /(waktu pelaksanaan ) 
 = 25/(14 ) =  1,78 ~ 2 unit  
 
Motor Grader Caterpillar 120M 
Waktu yang dibutuhkan = volume 
/(Kapasitas Produksi Alat ) = 8640/1.065,96 
= 8,1 ~ 9 hari 
Jumlah Alat = (waktu yang dibutuhkan) 
  /(waktu pelaksanaan ) 
 = 9/14 = 0,64 ~ 1 unit 
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Hydarulic Excavator Caterpillar 320D 
Waktu yang dibutuhkan = 
volume/(Kapasitas Produksi Alat ) = 
8640/2494,8 = 3,46 ~ 4 hari 
Jumlah alat = (waktu yang dibutuhkan ) 
  /(waktu pelaksanaan ) 
 = 4/14 = 0,28 ~ 1 unit 
 
KESIMPULAN 
 
Dari hasil perhitungan kebutuhan 
dan biaya alat berat pada pekerjaan lapis 
pondasi di jalan Sepunggur-Gunung Tinggi 
Kab. Tanah Bumbu dapat disimpulkan: 
1. Dengan volume pekerjaan LPA dan LPB 
jalan sebesar 8640 M3 didapat Produksi 
Komatsu wheel loader sebanyak 438,934 
m³/hari, motor grader 888,3 m³/hari, dan 
excavator 1496,88 m³. Sedangkan untuk 
alat berat Caterpillar produksi wheel loader 
sebanyak 351,148 m³/hari, motor grader 
1.065,96 m³/hari, dan excavator 2494,8 
m³/hari. 
2. Jumlah kebutuhan alat berat untuk merk 
Caterpillar dan Komatsu memilik nilai yang 
sama yaitu, Wheel Loader sebanyak 2 unit, 
Motor Grader sebanyak 1 unit, dan 
Hydraulic Excavator sebanyak 1 unit. 
 
SARAN 
 
1. Pilihlah alat berat sesuai kebutuhan 
pekerjaan agar mendapat hasil yang  tepat 
waktu dan keuntungan nilai ekonomis. 
2. Hendaknya melakukan perhitungan 
terhadap kebutuhan alat berat sebelum 
memulai suatu proyek pekerjaan agar 
mendapatkan hasil yang maksimal. 
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